



www.kulturplan-oresund.dk

# KULTUREL IDENTITET

## KULTURKORTLÆGNING & KULTURPLANLÆGNING

# I ØRESUNDSREGIONEN



Projekt j.nr. 2004/142  
Foranstaltning 2.2 – kategori 23

# 1. delrapport Juli 2005

Program: Projektledelse:



## **Indholdsfortegnelse**

### **Introduktion og sammenfatning**

- 1. Hittidige opnåede projektmål og resultat**
- 2. Periodens aktiviteter og omkostninger i forhold til budgettet**
- 3. Tidsplanen och hur projektet fortlöper i relation till projektplanen**
- 4. Informationsinsatser och skyltning av projektet.**

1. delrapport er udarbejdet af  
projektleder Henrik Sparre-Ulrich, Frederiksborg amt

Juli 2005

## Introduktion og sammenfatning

Projektet blev godkendt i december 2004 og kom hurtigt fra start med etablering af web side, informationsbreve og workshops i januar 2005.

Den hurtige start satte skub i arbejdet med at skabe en fælles visions- og forståelsesramme af begreber og metoder i projektet. Dette arbejde har været afgørende ikke alene fordi projektet har mange partnere, men også fordi projektets tema *kulturplanlægning* er relativt nyt i Øresundsregionen.

Projektet har trukket på en række internationale eksperter som oplægsholdere, konsulenter og sparringspartnere, hvilket har medvirket til at skabe et højt fagligt niveau og en intensiv videns overføring.

Projektet er aktivitets- og budgetmæssigt blevet opdelt i 4 spor, der hver især afspejler en del af projektets mål:

Spor 0 Projekt koordineringen

Spor 1 Udviklingen af uddannelse samt "værktøjskasse"

Spor 2 Model aktiviteter i udvalgte kommuner

Spor 3 Øresundsregional identitet – netværk og udvikling af regionale informationskilder

I den første projektperiode er der arbejdet i alle spor – med hovedvægten lagt på spor 1 og spor 2 som grundlag for udviklingen af spor 3.

Der er i perioden skabt mange resultater, hvilket vil fremgå af rapporten, herunder skitse til uddannelse (spor 1), igangsættelse af konkrete kulturkortlægninger (spor 2) samt web platform ([www.kulturplan-oresund.dk](http://www.kulturplan-oresund.dk)), database mv. (spor 3)

Indholdsmæssigt har projektet taget afsæt i en bred definition af kulturbegrebet, hvor der fokuseres på

- i. samvirke på tværs af fagforvaltningsområder
- ii. borgerinddragelse i planlægningsprocessen
- iii. helhedsorienteret planlægning (både lokalt og i forhold til det regionale perspektiv).

Denne tilgang er ikke uden problemer, fordi der både i dansk og international praksis synes at være et skisma mellem en teoretisk "bred" kulturbegrebstilgang og en praktisk omsætning, der ofte begrænses til den traditionelle kulturforvaltnings område. Dette forhold forstærkes let ved at partnerne i væsentlig grad repræsenteres ved kulturforvaltninger. Derfor vil dette være et væsentligt aspekt i den videre udvikling af projektet i alle spor.

Et andet aspekt, der er taget hul på i projektets første periode, er betydningen af et regionalt perspektiv i planlægningsarbejdet – også lokalt. Dermed tænkes f.eks. på "center-periferi-problemstillingen", der blandt andet handler om at skabe en regional udviklingskomplementering blandt regionens kommuner og om at udgå en "lokal centralisme" og "lokal isolationisme", som i realiteten kan spænde ben for en optimal regional udvikling for borgerne. Derfor vil betydningen af det regionale perspektiv og regionsopgaverne i forbindelse med kulturplanlægning blive inddraget yderligere i projektet.

## 1. Hittidige opnåede projektmål og resultat

I perioden 1. januar – 30. juni blev der opnået følgende projektmål og resultat:

<ul style="list-style-type: none"><li>• Fælles visions- og begrebsforståelse etableret mellem partnerne hvad angår kulturkortlægning og -planlægning og projektets overordnede perspektiv: udvikling af uddannelse og kompetence på tværs af Øresund</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Den overordnede projektplan suppleret med 4-spors detaljeret aktivitetsplan og -budget (se bilag 1)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Udviklet kompetenceudviklingsforløb/træningskursus inden for kulturkortlægning og planlægning for forvaltningsmedarbejdere i kommuner og amter på begge sider af sundet. Udviklingen af træningskurset er sket i vekselvirkning med konkret feltarbejde i udvalgte partner kommuner</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Aftale mellem I) projektet II) RUC, Institut for Kulturgeografi og Internationale udviklingsstudier og III) Lunds Universitet, Institut for Turisme og Service Management – om udvikling af postgraduate masteruddannelse i Kulturplanlægning med meritgodkendelse og start den 1. september 2007. Forankringen efter projektets afslutning vil ligge i de 2 nævnte uddannelsesinstitutioner.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Valg af udvalgte temaer i relation til konkrete kulturkortlægninger i Farum kommune og Malmø Stad (kulturel mangfoldighed) samt i Ängelholm, Simrishamn, Værløse og Hillerød kommuner (oplevelsesøkonomi: kultur, livskvalitet, turisme og business development). Det valgte tema for Københavns kommune vil blive klarlagt i løbet af efteråret.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Konkrete kulturkortlægninger igangsat i Malmø Stad, Ängelholm Kommun og Farum kommune. De vil blive færdiggjort i efteråret 2005. I efteråret vil desuden blive igangsat konkrete kulturkortlægninger i Simrishamn, Værløse og Hillerød Kommune.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Kreative, tværfaglige partnerskaber er foreløbig etableret mellem<ul style="list-style-type: none"><li>* kulturforvaltningen og afdelingen for fysisk planlægning i Værløse kommune</li><li>* kulturforvaltningen og socialforvaltningen i Farum kommune</li><li>* kulturforvaltningerne i respektiv Ängelholm og Værløse kommuner</li><li>* kulturforvaltningerne i respektiv Malmø Stad og Farum kommune</li></ul></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Der er blevet igangsat udvikling af web baseret database og spørgeskema (<a href="http://www.kulturplan-oresund.dk/culture/index.asp?lang=dk">http://www.kulturplan-oresund.dk/culture/index.asp?lang=dk</a>) i tilknytning til den etablerede projekthjemmeside: <a href="http://www.kulturplan.dk">www.kulturplan.dk</a></li></ul>

## 2. Periodens aktiviteter og omkostninger i forhold til budgettet.

I forlængelse af projektansøgningens aktivitetsplan og budget blev der i januar-februar 2005 udarbejdet en mere detaljeret aktivitets- og budgetplan indeholdende 4 parallelle spor (bilag 2):

Spor 0: Projekt koordinering

Spor 1: Udvikling af uddannelsen + tool box

Spor 2: Model aktiviteter

Spor 3: Øresundsregional identitet - netværk

Baggrunden herfor var en interessentanalyse, som afdækkede naturlige interessesfærer i projektet mellem a) 7 partnerkommuner, som ifølge deres umiddelbare interesser fokuserer på spor 2: model aktiviteter i kommunerne b) 3 uddannelsesinstitutioner, som ifølge deres umiddelbare interesser fokuserer på spor 1: Udvikling af uddannelse og tool box c) 2 amter inklusiv lead partner, som ifølge deres interesser umiddelbart fokuserer på spor 3: Øresundsregionalt identitet – netværk d) 1 lead partner, Frederiksborg Amt, hvis umiddelbare interesse og ansvar er at sikre helhed og sammenhæng mellem de forskellige spor samt herunder, at det gennemgående approach er Øresundsperspektivet samt kompetenceudvikling på tværs af Øresund.

Opdelingen i disse fire spor er således et forsøg på at klargøre og tilgodese partnernes respektive mål og interesser samtidig med at disse mål og interesser ses som delelementer i forhold til projektets kompetenceudviklingsmålsætning og overordnede øresundsregionale perspektiv.

## Projektaktiviteter januar – juni 2005 (inklusive)

Specifikt for de første 6 måneder er der dog foruden de nævnte spor 0-3 tale om en introduktionsperiode, hvorefter aktiviteterne kan opdeles som følger:

### 1.

**Introduktions seminarer 14. og 26. januar 2005** med efterfølgende etablering af fælles reference- og beslutningsgrundlag i form af nævnte mere detaljerede aktivitets- og budgetplan indeholdende 4 parallelle spor (godkendt på styregruppemøde 28. februar 2005).

### 2.

**Aktiviteter i relation til spor 1: Udvikling af uddannelsen + værktøjskasse.**

**Alle partnere på tværs af sundet.**

<b>Spor 1: udvikling af uddannelse og værktøjskasse</b>	10. januar 05	<b>Uddannelsesplanlægning – uddannelsesmatrix</b> - kl. 15.00-17.00. Sted: Institut for Turisme og Service Management, Kbh.
	13. januar 05	<b>Uddannelsesplanlægning – værktøjskasse</b> kl. 16.00-20.00. Sted: København
	23. februar 05	<b>Uddannelsesplanlægning – Phd. Program om kulturkortlægning</b> - RUC kl. 14.00 - 15.00. Sted: C4 Hillerød Erhvervs- og Turistcenter, Møllestræde 9, Hillerød
	28. februar	<b>Introduktion til fælles træning: udvikling af uddannelse og værktøjskasse - modul 1.</b> Kl. 9.30-15. Sted: Center for Uddannelse, Milnersvej, Hillerød
	14-15.marts 05	<b>Fælles træning: udvikling af uddannelse og værktøjskasse - modul 1.</b> Pilot spørgeskema, Kulturelle scenarier i Øresundsregionen. Kl. 9.30-16.30 begge dage. Sted: Malmö Konsthall, St. Johannesgatan 7, Malmö
	18. april 05	<b>Uddannelsesplanlægning – oplæg om udvikling af fælles master uddannelse inden for kulturkortlægning,</b> kl. 13 -15-30. Sted: Campus Helsingborg
	26. april 05	<b>Fælles træning: udvikling af uddannelse og værktøjskasse - modul 1.</b> SWOT-analyse - kulturelle scenarier i Øresund. Kl. 9.30-16.30. Sted: Musikhuset, Staunsholtvej 1, Farum
	7. juni 05	<b>Fælles træning: udvikling af uddannelse og værktøjskasse - modul 1.</b> Værdicirkelanalyse, værdikædeanalyse, indikatorer. Sted: Seglarpaviljonen, Simrishamn
	21. juni 05	<b>Uddannelsesplanlægning – aftale om udvikling af fælles master uddannelse inden for kulturkortlægning</b> Sted: amtsgården i Hillerød

## 3.

**Aktiviteter i relation til spor 2: Model aktiviteter – konkret kulturkortlægning og kulturplanlægning i udvalgte partnerkommuner.**

<b>Spor 2: model- aktiviteter</b>	4. januar 05	<b>Farum pilotprojekt - kulturkortlægning</b> kl. 15.00-17.00 Sted: Farum Rådhus
	25. januar 05	<b>Værløse – pilotprojekt - kulturkortlægning</b> kl. 15.00-17.00 Sted: Værløse Bibliotek, Bymidten 48, Værløse
	11. februar 05	<b>Værløse – pilotprojekt - kulturkortlægning</b> kl. 13.00-15.00 Sted: Værløse Bibliotek, Bymidten 48, Værløse
	11. februar 05	<b>Farum – pilotprojekt - kulturkortlægning</b> kl. 15.00-17.00 Sted: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, Farum
	21. februar 05	<b>Malmö Stad – pilotprojekt - kulturkortlægning</b> kl. 10.00-13.00. Sted: Malmö Kulturstöd, Friisgatan 15 B, vån 5, Malmö
	22. februar 05	<b>Ängelholm – pilotprojekt - kulturkortlægning</b> kl. 13.00-15.00. Sted: Campus Helsingborg/Ängelholm Kommun
	23. februar 05	<b>Hillerød – pilotprojekt - kulturkortlægning</b> kl. 13.00-15.00 Sted: C4, Møllestræde 9, Hillerød
	25. februar 05	<b>Simrishamn – pilotprojekt - kulturkortlægning</b> kl. 15.00-17.00. Sted: Simrishamn bibliotek, Simrishamn
	8. april 05	<b>Hillerød – pilotprojekt - kulturkortlægning</b> kl. 13.00-15.00 Sted: C4, Møllestræde 9, Hillerød
	18. april 05	<b>Ängelholm – pilotprojekt - kulturkortlægning</b> kl. 13.00-15.00. Sted: Campus Helsingborg/Ängelholm Kommun
	17. maj 05	<b>Farum – pilotprojekt - kulturkortlægning</b> kl. 9.30-14.30 Sted: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, Farum
	17. maj 05	<b>Hillerød – pilotprojekt - kulturkortlægning</b> kl. 15.00-17.30 Sted: C4, Møllestræde 9, Hillerød
	25. maj 05	<b>Værløse – Kulturforum – kulturel Identitet</b> kl. 10.00-14.00 Sted: Det Blå Rum, Teknologisk Institut, Tåstrup
	22. juni 05	<b>Ängelholm – Feedback og fremtidige perspektiver for kulturkortlægning i Ängelholm</b> kl. 14.00-16.00 Sted: Ängelholm Kommun, biblioteket

#### 4.

#### Aktiviteter i relation til spor 3: Øresundsregional identitet – netværk - teknologi.

##### Partnere på tværs af sundet.

<b>1 Spor 3: Øresunds- regional identitet – netværk – teknologi</b>	14. januar 05	<b>Mini-workshop: Kulturarv, turisme og business innovation,</b> 9.30-12.30. Sted: Campus Helsingborg, Institut for Turisme og Service Management
	14. januar 05	<b>Mini-workshop: Kulturel mangfoldighed,</b> 14-16.30 Sted: Kulturforvaltningen, Kulturkansliet, Sødergatan 9, Malmø
	26. januar 05	<b>Officiel Start-up Konference:</b> Kulturel Identitet, Kulturkortlægning og Planlægning i Øresundsregionen, 9-16 Sted: Campus Helsingborg, Institut for Turisme og Service
	22. februar 05	<b>Planlægningsmøde – webbaseret værktøjskasse og database,</b> kl. 10.00 - 12.00 Sted: Københavns Amt, Stationsparken 27, Glostrup
	30. marts 05	<b>Partnerskabsmøde – planlægning af gensidige politikerbesøg,</b> kl. 10-15 Værløse, Ängelholm, Simrisholm kommuner og Campus Helsingborg. Sted: Kulturhuset, Bymidten 46, Værløse
	25. april 05	<b>Planlægningsmøde – webbaseret værktøjskasse og database</b> kl. 13.00 - 16.00 Møde i databasegruppe Sted: København
	25. maj 05	<b>Mini-workshop: Kulturel Identitet,</b> kl. 10-14 <b>Værløse Kommune – Kulturforum og Simrishamn Kommun.</b> Sted: Det Blå Rum, Teknologisk Institut, Tåstrup
	22. juni 05	<b>Ängelholm – kulturkortlægning – Feedback og fremtidige perspektiver</b> kl. 12.00-16.30 Ängelholm Kommun – Værløse Kommun – Lunds Universitet, Campus Sted: Ängelholm Flotilje og Ängelholm Kommun, biblioteket

#### 5. Aktiviteter i relation til spor 0: projektkoordinering

<b>Spor 0: Projekt koordinering</b>	28. februar	<b>Styregruppemøde.</b> Kl. 9.30-15 Sted: Center for Uddannelse, Milnersvej, Hillerød
---	-------------	--

#### Omkostninger i forhold til budgettet.

Ovennævnte aktivitetsspor har hver for sig omkostninger, der kan henføres til de 6 EU-finansierede budgetlinier og 3 egenfinansierede projektlinier, som fremgår af projektets bevillingskrivelse.

De 9 budgetlinier, de budgetsatte beløb for 2005 samt de nævnte aktivitetskategoriers andel af omkostningerne for de 9 budgetlinier i perioden januar-juni 2005 - fremgår af følgende skema:

Regnskab for periodens aktiviteter set i forhold til budget 2005

	Budget 2005 - SEK	Regnskab 1.1 – 30.6.2005 - DK	Regnskab i SEK
<b>Eksternt personale/tjenester</b>			
<i>Omkostninger: introduktion</i>			
H.H. +L.G./jan.		80.035,6	
<i>Omkostninger: Spor 1</i>			
H.H./marts-juni		101.250	
<i>Omkostninger: Spor 2</i>			
H.H./feb+L.G./juni		90.787,69	
<i>Omkostninger: Spor 3</i>			
PA/april-T.V./juni		67.122,54	
<b>Total:</b>	<b>926.440</b>	<b>339.195,83</b>	<b>415.681</b>
<b>Faktiske administrative udgifter</b>			
<i>Omkostninger: Spor 0</i>			
Advokatrådgivning plus revisor		8.000	
<b>Total:</b>	<b>22.080</b>	<b>8.000</b>	<b>9804</b>
<b>Eksterne lokaler</b>			
<i>Omkostninger: introduktion</i>			
Helsingborg		9794,75	
<i>Omkostninger: Spor 3</i>			
Værløse		8252	
<i>Omkostninger: Spor 0</i>			
Hillerød		3580	
<b>Total:</b>	<b>73.280</b>	<b>21.627</b>	<b>26.504</b>
<b>Rejseudgifter</b>			
<b>Total:</b>	<b>84.971</b>		
<b>Investeringer</b>			
IT		27.479	
<b>Total:</b>	<b>119.677</b>	<b>27.479</b>	<b>33.675</b>
<b>Information</b>			
<i>Omkostninger: Spor 1</i>			
Produktion af draft curriculum		33.750	
<i>Omkostninger: Spor 3</i>			
Etabl./opdatering/udvikl. af hjemmeside		72.303	
Oversættelse til engelsk af projekt		8.000	
Oversættelse til svensk af spørgeskema		2.600	
<b>Total:</b>	<b>293.200</b>	<b>116.653</b>	<b>142.957</b>
<b>Totale faktiske omkostninger</b>	<b>1.519.648</b>	<b>508.955</b>	<b>628.621</b>
Eget personale	1.253.574		584.008
Intern administration	13.307		4.595
Interne lokaler	9.689		
<b>Totale direkte finansierede offentlige omkostninger</b>	<b>1.276.570</b>		<b>588.603</b>
<b>Totale Omkostninger</b>	<b>2.796.218</b>		<b>1.217.224</b>



### **3. Tidsplanen och hur projektet fortlöper i relation till projektplanen**

Projektplanen, herunder aktivitetsplan og budget, er jævnfør ansøgningen opdelt kronologisk som følger: Indledningsfase (2-4) måneder, herefter kulturkortlægning i praksis og som udvikling af uddannelse frem til sommeren 2006, herefter kulturplanlægning i praksis og som udvikling af uddannelse i resten af 2006, herefter projektoimplementering i praksis og som udvikling af uddannelse januar-juni 2006 med projektoevaluering juli-december 2006.

I ansøgningen er der blevet lagt vægt på, at afgrænsningen i tid af de enkelte projektofaser må opfattes som tentativ, da især forløbet af den konkrete kulturkortlægning og -planlægning i udvalgte pilotkommuner vil variere som følge af projektoafhængige faktorer.

Samtidig har projekto styregruppen efter projektoets start besluttet at detaljere aktivitetsplan og budget yderligere i form af 4 parallelle spor:

Spor 0: Projekto koordinering

Spor 1: Udvikling af uddannelsen + tool box

Spor 2: Model aktiviteter

Spor 3: Øresundsregional identitet – netværk

Dette er sket med henvisning til interessentanalyse og projektoets komplekse karakter.

Både i forhold til den overordnede projekto plan og den efterfølgende opdeling i 4 parallelle spor, kan det konstateres, at projekto på alle punkter enten er forud for eller har holdt tidsplanen.

#### **i. Udvikling af uddannelse og kompetence.**

Udvikling af uddannelse og kompetence på tværs af sundet (spor 1) er et centralt formål for projektoet. Denne udvikling er kommet godt fra start og må konstateres at være foran projekto planen.

I februar 2005 har projektoet startet det første modul i et træningsforløb for partnerne samtidig med igangsætning af den konkrete kulturkortlægning.

Modul 1 vil i overensstemmelse med projektoets tidsplan være gennemført 1. januar 2005. Modul 2 vil være gennemført 1. juli 2005.

I maj 2005 har projektoet samtidig igangsat udvikling af et værktøjsorienteret kursus i kulturkortlægning og kulturplanlægning, der vil blive udbudt til alle kommuner i Øresundsregionen med start 1. januar 2006.

Dette kursusudbud vil løbe over 2 semestre og vil blive gennemført i overensstemmelse med projektoets målsætning om at sprede de udviklede erfaringer og kompetencer i projektoet til andre kommuner og organisationer i Øresundsregionen.

Fra november 2005 vil RUC og Lunds universitet inden for projektoets rammer starte udviklingen af en 2-årig masteruddannelse inden for kulturkortlægning og -planlægning. Til at supportere denne udvikling ansætter Frederiksborg Amt fra 15. august cand. Mag. Ulrik Iversen i et etårigt jobtræningsforløb.

#### **ii. Modelaktiviteter – gennemførelse af konkret kulturkortlægning og -planlægning i udvalgte partnerkommuner**

Gennemførelse af konkret kulturkortlægning og -planlægning i udvalgte partnerkommuner udgør en anden vigtig del af projektoet.

Også denne del af projektet (spor 2) er kommet godt fra start og kan konstateres at følge projektplanen.

Således har man allerede i Farum, Værløse og Ängelholm kommuner fået listed eksisterende dokumentation, ligesom man i Farum, Malmø og Ängelholm kommuner har gennemført konkrete kulturkortlægninger.

(De nævnte kulturkortlægninger i Malmø Stad og Ängelholm kommune er gennemført af respektiv 2 studerende fra Malmø Högskole og 2 studerende fra Lunds Universitet (Campus Helsingborg) i samarbejde med de nævnte kommuner og projektet).

Samtidig må det dog forudses, at de kulturkortlægninger i de resterende pilotkommuner, der igangsættes i efteråret, først vil blive afsluttet i sommeren 2006. Tilsvarende kan det forudses, at de konkrete kulturplanlægninger vil blive af kortere eller længere varighed alt efter omfang og mulighed for politisk realisering af de planlagte tiltag.

(I forhold til kulturkortlægninger i udvalgte pilotkommuner bemærkes det i øvrigt, at cand. Scient Hanne Jensen, der har deltaget i projektets udviklingsfase, per 1.7.2005 er ansat af Farum Kommune via dimittent ordningen (støttet af projektet). Hanne skal deltage i opfølgende kulturkortlægninger i Farum og Værløse kommuner).

### **iii. Partnerskaber på tværs af sundet samt web baseret værktøjskasse og database.**

Både punkt i. og punkt ii. ovenfor gennemføres ud fra det overordnede perspektiv: etablering af partnerskaber over sundet og på sigt udviklingen af en øresundsregional identitet. Erkendelse af forskelle og fælles træk via kulturkortlægning som metode ses her som en af vejene til at skabe en ny og fælles identitet – en ny fortælling om Øresundsregionen.

En web baseret værktøjskasse og database er under udvikling for at gøre kulturkortlægning som metode anskuelig og tilgængelig og for at præsentere de indsamlede erfaringer fra den konkrete kulturkortlægning og –planlægning.

Som nævnt i afsnit 1. er kreative, tværfaglige partnerskaber i projektets første 6 måneder etableret mellem Ängelholm og Værløse kommuner og mellem Malmø Stad og Farum kommune. Dette er sket i forhold til de respektive fokusområder: oplevelsesøkonomien og kulturel mangfoldighed.

Desuden er den første pilotversion af internetbaseret database blevet etableret og testet i maj-juni 2005.

Med hensyn til iii. må projektet derfor konstateres at være foran tidsplanen på de nævnte punkter.

Kun hvad angår den planlagte studietur må projektet konstateres at være bagud i forhold til tidsplanen.

Således er den annoncerede studietur til Jönköping i marts 2005 blevet udsat til 23-27 oktober 2005, hvor projektet i stedet ønsker at gennemføre en studietur til Bristol og London. Argumentet for at skifte destination har været de mange positive erfaringer med kulturkortlægning i Bristol og London, ligesom det viser sig, at kulturplanlægningsprojektet i Jönköping ikke er så langt fremme som forventet.

## **4. Informationsindsatser og skyltning av projektet.**

### **1. Informationsindsatser**

En vigtig målsætning i nærværende projekt er formidling af projektets erfaringer og resultater inden for kulturkortlægning og kulturplanlægning i Øresundsregionen.

Målgruppen for projektets informationsindsatser er dels projektets partnere, dels andre lokale, regionale og nationale aktører i Øresundsregionen, dels andre regioner i EU og globalt.

Projektets formidlingsindsats skal understøtte netværksudvikling på tværs af sundet i relation til:

- udvikling af kompetencer og uddannelse inden for kulturkortlægning og – planlægning i Øresundsregionen
- øget samarbejde mellem projektpartnere og andre aktører i Øresundsregionen, som arbejder med et bredere kulturbegreb og en opfattelse af kultur som potentiel tværsektoriel dynamo for lokal og regional udvikling.

Informationsindsatserne har i projektets første 6 måneder fortrinsvis taget form af udviklingen af projektets website, som fungerer som løbende opdateret informationskilde med præsentation af projektet, dets målsætninger og aktiviteter og med links til beslægtede regionale, nationale og internationale initiativer.

Desuden har projektet en kommunikationsstrategi, som indebærer regelmæssig pressekontakt, hvilket konkret har ført til lokal, regional og national pressedækning af start op konference samt af kulturkortlægningsinitiativer i Ängelholm og Værløse.

Endelig har projektet udviklet en projektbrochure.

### **2. Forankring af projektet**

I projektets første 6 måneder har forankringen af projektet inkluderet udvikling af

- fælles forståelse mellem partnerne af projektets mål og delmål samt af projektets kompleksitet, som den kommer til udtryk ved opdelingen i 4 parallelle aktivitetsspor
- projektejerskab blandt projektets partnere, som dels er kommet til udtryk i forbindelse med pilotkommuners deltagelse i de første 2-3 kulturkortlægninger, dels i forbindelse med aftale mellem Lunds universitet og Roskilde Universitetscenter om udvikling af fælles masteruddannelse på tværs af Øresund

22.7.2005 Henrik Sparre-Ulrich